JADWAL DAN RENCANA KEGIATAN
DAK FISIK SWAKELOLA BIDANG SMA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Rencana Kegiatan	Pelaksana	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okto				Nov				Des				Pemantauan Lokasi	Ket
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	TAHAP PERENCANAAN																																							
1	**SIPD Revisi**	Tim Bidang																																						
	TAHAP PERSIAPAN																																							
2	**Penyelenggara Swakelola**	Tim Persiapan, PPK dan PA	*1*	*2*																																			
			1	*2*																																			
3	**Pengadaan Fasilitator/Pendamping**																																							
-	Kelengkapan Admnistrasi	PBJ, Tim Persiapan, Tim Pengawas																																						
-	Evaluasi Dokumen Penawaran Pendamping Peren	PBJ, Tim Persiapan, Tim Pengawas																																						
-	Kontrak Pendamping Perencana	PBJ, PPK					PRC																																	
-	Kelengkapan Admnistrasi	PBJ, Tim Persiapan, Tim Pengawas																																						
-	Evaluasi Dokumen Penawaran Pelaksana-Pengaw	PBJ, Tim Persiapan, Tim Pengawas																																						
-	Kontrak Pendamping Pelaksana-Pengawas	PBJ, PPK													PLK																									
4	**Penyusunan Dok. Perencanaan**						*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*																										
-	Gambar Kerja / DED	Fasilitator/Tim Persiapan																																						
-	Volume Gambar	Fasilitator/Tim Persiapan																																						
-	Rencana Anggaran dan Biaya	Fasilitator/Tim Persiapan																																						
-	RPD Upah dan Bahan	Fasilitator/Tim Persiapan																																						
-	Pengawasan Berkala																																							
	TAHAP PELAKSANAAN																																							
5	**Pelaksanaan**														*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*							
-	Review Gambar Kerja / DED	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	Review Volume Gambar	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	Review Rencana Anggaran dan Biaya	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	Review RPD Upah dan Bahan	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	Pengajuan RPBM	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	Review Pengajuan RPBM	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	Pengajuan RPJU	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	Review Pengajuan RPJU	Tim Pelaksana, TFT, Tim Pengawas																																						
-	***Pembangunan/Rehabilitasi***	***TFT, Tim Pelaksana, Tim Pengawas***																																						
-	***Zoom Meeting Laporan Mingguan***	***TFT, Tim Pelaksana, Tim Pengawas***																																						
	TAHAP PENGAWASAN																																							
6	**Pengawasan**														*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*					
-	Review Dokumen Pelaksanaan	Tim Pengawas																																						
-	Laporan Mingguan	Fasilitator/Tim Teknis																																						
-	Review Laporan Mingguan	Tim Pengawas																																						
-	Laporan Bulanan	Fasilitator/Tim Teknis																																						
-	Review Laporan Bulanan	Tim Pengawas																																						
	TAHAP SERAH TERIMA																																							
7	**BAST**																																							
-	Berita Acara Serah Terima	Fasilitator/Tim Teknis																																						
-	Review Berita Acara Serah Terima	Tim Pengawas																																						
-	Persetujuan Laporan dan BAST	PPK, PA																																						

Ket :
Pemantauan ke lokasi Tim Penyelenggara Swakelola

PPK Bidang SMA

Lalu Sucandra Wibawa, ST.
NIP. 197703202002121010